
[0] Sammansatta byggdelar

Rivning av inredning / utrustning

02 Rivning av inredning och utrustning - kök 1,0 st 295,21 295 7,696 7,7 0,00 0 4 297,13 4 297

Summa: Rivning av inredning / utrustning 295 7,7 0 4 297

Rivning av vägg / bjälklag / tak

03
Rivning armerat betonggolv t<100 
(maskinellt)-Tillbyggnad 100,0 m2 377,50 37 750 2,093 209,3 0,00 0 1 465,86 146 586

03 Rivning tak med åsar/lättbalkar-Tillbyggnad 100,0 m2 31,48 3 148 0,709 70,9 0,00 0 399,90 39 990

03
Rivning plankvägg med spräckpanel 1-sida-
Tillbyggnad 70,0 m2 36,24 2 537 0,910 63,7 0,00 0 509,44 35 661

03 Rivning förrådsväggar av träpanel-Tillbyggnad 40,0 m2 13,59 544 0,481 19,2 0,00 0 263,71 10 548

03 Rivning bjälklag-Torpargrund 180,0 m2 21,14 3 805 1,027 184,9 0,00 0 555,18 99 932

03 Rivning tung fyllning i golv/bjälklag 180,0 m2 90,60 16 308 0,143 25,7 0,00 0 164,96 29 693

03 Rivning bjälklag-Vindsbjälklag 180,0 m2 28,69 5 164 1,092 196,6 0,00 0 596,53 107 375

03 Rivning yttervägg - plankvägg 60% 250,0 m2 36,49 9 123 0,735 183,6 0,00 0 418,45 104 611

03
Rivning invändig skiva på vägg (som 
beklädnad) 200,0 m2 6,79 1 359 0,117 23,4 0,00 0 67,64 13 527

03 Rivning innervägg med regelstomme 40,0 m2 40,27 1 611 1,073 42,9 0,00 0 597,98 23 919

03 Rivning uppstolpade reglar på golv/bjälklag 180,0 m2 2,27 408 0,325 58,5 0,00 0 171,27 30 828

03 Rivning fackverkstakstolar 280,0 m2 7,17 2 008 0,091 25,5 0,00 0 54,49 15 258

03
Rivning tak med element av 
betong/lättbetong/plåt 180,0 m2 16,31 2 935 0,377 67,9 0,00 0 212,35 38 223

03 Rivning träbjälkar 400,0 m 0,00 0 0,130 52,0 0,00 0 67,60 27 040

03 Provisorisk stämp h<3000 40,0 st 130,00 5 200 1,560 62,4 0,00 0 941,20 37 648

Summa: Rivning av vägg / bjälklag / tak 91 900 1 286,4 0 760 840

Summa: [0] Sammansatta byggdelar 92 195 1 294,1 0 765 137

[1] MARK

Röjning mm tomtyta

11 Dräneringsledning (UE) 140,0 m 0,00 0 0,000 0,0 331,00 46 340 331,00 46 340

11 Avtagning av matjord (UE) 500,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 58,60 29 300 58,60 29 300
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11 Röjning (UE) 500,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 80,30 40 150 80,30 40 150

11 Avverkning enstaka träd (UE) 3,0 st 0,00 0 0,000 0,0 2 400,00 7 200 2 400,00 7 200

11 Stubbrytning (UE) 3,0 st 0,00 0 0,000 0,0 724,00 2 172 724,00 2 172

Summa: Röjning mm tomtyta 0 0,0 125 162 125 162

Schakt / fyllning

12 jordschakt / fyllning vid byggnad - gräsyta 32,0 m 0,00 0 0,000 0,0 905,60 28 979 905,60 28 979

12 Jordschakt / fyllning vid byggnad - asfaltyta 40,0 m 0,00 0 0,000 0,0 2 167,41 86 697 2 167,41 86 697

Summa: Schakt / fyllning 0 0,0 115 676 115 676

Markförstärkning / dränering

13 Fiberduk, geotextil (UE) 100,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 30,80 3 080 30,80 3 080

13
Dräneringslager av tvättad makadam t<250 
(UE) 100,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 228,00 22 800 228,00 22 800

13 Dräneringsledning (UE) 70,0 m 0,00 0 0,000 0,0 331,00 23 170 331,00 23 170

13 Jordschakt / fyllning för yttre VA 70,0 m 0,00 0 0,000 0,0 1 447,84 101 349 1 447,84 101 349

Summa: Markförstärkning / dränering 0 0,0 150 399 150 399

Ledning / kulvert / tunnlar

15
Jordschakt för elledningar inkl skydd och 
återfyllning (UE) 30,0 m 0,00 0 0,000 0,0 389,00 11 670 389,00 11 670

Summa: Ledning / kulvert / tunnlar 0 0,0 11 670 11 670

Vägar / planer

16 Köryta - asfalt 100,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 478,80 47 880 478,80 47 880

Summa: Vägar / planer 0 0,0 47 880 47 880

Trädgård

17
Plank av tryckimpregnerat trä, h=1800 inkl 
fundament (UE) 15,0 m 0,00 0 0,000 0,0 2 250,00 33 750 2 250,00 33 750

17 Cykelställ 10 platser (UE) 1,0 st 0,00 0 0,000 0,0 3 380,00 3 380 3 380,00 3 380

17 Planteringsyta med buskar 20,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 453,40 9 068 453,40 9 068
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17 Gräsyta 200,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 185,30 37 060 185,30 37 060

Summa: Trädgård 0 0,0 83 258 83 258

Summa: [1] MARK 0 0,0 534 045 534 045

[2] HUSUNDERBYGGNAD

Platta på mark

27 Förstärkning mot gråstenssockel 80,0 m 427,73 34 218 0,400 32,0 0,00 0 635,74 50 859

Summa: Platta på mark 34 218 32,0 0 50 859

Summa: [2] HUSUNDERBYGGNAD 34 218 32,0 0 50 859

[3] STOMME

Väggar

31
K-virke C24 regel, 150x200 mm, sågat Syll-
Hammaband-Bärande pelare 400,0 m 260,90 104 360 0,286 114,4 171,00 68 400 580,62 232 248

Summa: Väggar 104 360 114,4 68 400 232 248

Bjälklag / balkar

34
Mellanbjälklag, trä / trägolv-Pärlspont 
undersida 180,0 m2 1 239,74 223 152 1,521 273,8 0,00 0 2 030,66 365 518

34 Torparbjälklag, trä / trägolv 180,0 m2 1 950,07 351 012 1,131 203,6 0,00 0 2 538,20 456 876

Summa: Bjälklag / balkar 574 165 477,4 0 822 394

Summa: [3] STOMME 678 525 591,8 68 400 1 054 642

[4] YTTERTAK

Yttertak sammansatta

40 Parallella träåsar / slätplåt 200,0 m2 1 224,24 244 848 1,577 315,5 0,00 0 2 044,46 408 891

Summa: Yttertak sammansatta 244 848 315,5 0 408 891

Takfot och gavlar

44 Vindskiva med plåtbeslag 50,0 m 141,67 7 083 0,650 32,5 622,00 31 100 1 101,67 55 083

44 Taksprång med öppen takfot 60,0 m 436,31 26 178 0,427 25,6 624,00 37 440 1 282,26 76 936
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Summa: Takfot och gavlar 33 262 58,1 68 540 132 019

Plåtarbeten

49
Helbeslagn skorsten vid skivtäckning, metall. 
stålplåt (UE) 4,0 m2 0,00 0 0,000 0,0 2 890,00 11 560 2 890,00 11 560

49 Gavelbeslag färgbelagd 20,0 m 88,93 1 779 0,117 2,3 0,00 0 149,77 2 995

49 Krönbeslag, klb=300, metall. stålplåt (UE) 50,0 m 0,00 0 0,000 0,0 863,00 43 150 863,00 43 150

49 Midja för yttervägg med träpanel 80,0 m 193,19 15 456 0,316 25,3 54,60 4 368 412,20 32 976

49
Ståndskiva vid bandtäckning, metall. stålplåt 
(UE) 50,0 m 0,00 0 0,000 0,0 229,00 11 450 229,00 11 450

Summa: Plåtarbeten 17 234 27,6 70 528 102 131

Summa: [4] YTTERTAK 295 345 401,2 139 068 643 041

[5] FASADER

Fasadbeklädnad / ytskikt

53
Ytskikt yttervägg - utvändig panel (liggande) 
60% 140,0 m2 1 913,28 267 860 2,509 351,3 684,00 95 760 3 901,96 546 275

53
Ytskikt yttervägg - utvändig panel (lockläkt) 
60% 90,0 m2 1 438,11 129 430 2,613 235,2 342,00 30 780 3 138,87 282 498

Summa: Fasadbeklädnad / ytskikt 397 289 586,4 126 540 828 773

Fönster / dörrar / partier / portar

55 Parytterdörr av trä (glasad) 3,0 st 26 086,85 78 261 6,820 20,5 3 624,70 10 874 33 257,96 99 774

55
Fast fönster av trä i träfasad med 
öppningsbart överljus 2-luft 10,0 st 17 675,65 176 757 7,554 75,5 709,91 7 099 22 313,55 223 135

55 Dörrautomatik radar skjutdörr dubbel (UE) 1,0 st 0,00 0 0,000 0,0 24 800,00 24 800 24 800,00 24 800

55 Ytterdörr av trä 1,0 st 17 620,24 17 620 6,528 6,5 792,20 792 21 806,76 21 807

Summa: Fönster / dörrar / partier / portar 272 637 102,5 43 565 369 516

Summa: [5] FASADER 669 926 689,0 170 105 1 198 289

[6] STOMKOMPLETTERING / RUMSBILDNING

Innerväggar
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63 GT 70/70 (600) 1-1 M30 (Väggtyp GT 107) 25,0 m2 424,07 10 602 1,339 33,5 314,00 7 850 1 434,35 35 859

63
Murtegel, massivtegel t=120 lagning av 
gammla murstockar 15,0 m2 918,46 13 777 1,196 17,9 0,00 0 1 540,38 23 106

Summa: Innerväggar 24 379 51,4 7 850 58 965

Invändiga dörrar / glaspartier

65 Innerdörr (gammal standard allmoge) 2,0 st 5 046,18 10 092 2,585 5,2 0,00 0 6 390,27 12 781

Summa: Invändiga dörrar / glaspartier 10 092 5,2 0 12 781

Invändiga trappor

66 Trätrapp rak 1,0 st 0,00 0 0,000 0,0 30 000,00 30 000 30 000,00 30 000

Summa: Invändiga trappor 0 0,0 30 000 30 000

Summa: [6] STOMKOMPLETTERING / RUMSBILDNING 34 471 56,6 37 850 101 745

[7] INVÄNDIGA YTSKIKT / RUMSKOMPLETTERING

Vitvaror

76 Köksutrustning, standard 1,0 st 24 398,08 24 398 4,108 4,1 0,00 0 26 534,24 26 534

Summa: Vitvaror 24 398 4,1 0 26 534

Skåp och inredningssnickerier

77 Köksinredning (standard) 1,0 st 13 481,91 13 482 6,448 6,4 0,00 0 16 834,87 16 835

Summa: Skåp och inredningssnickerier 13 482 6,4 0 16 835

Rumskomplettering övrigt

78 WC-utrustning, offentlig 1,0 st 3 024,76 3 025 2,054 2,1 0,00 0 4 092,84 4 093

Summa: Rumskomplettering övrigt 3 025 2,1 0 4 093

Summa: [7] INVÄNDIGA YTSKIKT / RUMSKOMPLETTERING 40 905 12,6 0 47 462

Totalt : 1 845 585 3 077,2 949 468 4 395 220
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Bidcon version 2022.2 Utskriven : 2023-08-29 Arqly Sverige AB

Sida 1

Slutsida AnbudSlutsida AnbudSlutsida AnbudSlutsida AnbudSlutsida AnbudSlutsida AnbudSlutsida AnbudSlutsida Anbud

ProjektbenämningProjektbenämning ProjektkodProjektkod

Ganymeden 11Ganymeden 11Ganymeden 11 Projekt1Projekt1
BeställareBeställare Ort

ÅtvidabergÅtvidaberg ÅtvidabergÅtvidaberg
Skapad datumSkapad datum HandläggareHandläggare GranskareGranskare

2023-08-072023-08-07 Kristian KindstrandKristian KindstrandKristian Kindstrand Richard KalmRichard Kalm

KOLLEKTIVLÖNERKOLLEKTIVLÖNERKOLLEKTIVLÖNER Netto + offert (inkl. objtg)Netto + offert (inkl. objtg)Netto + offert (inkl. objtg) 3 077 tim 1,300 ObjektsfaktorObjektsfaktor
OmkostnadskalkylOmkostnadskalkylOmkostnadskalkyl 0 tim 520 kr MedeltimkostnadMedeltimkostnadMedeltimkostnad
Etablering och diverseEtablering och diverseEtablering och diverse 20 tim
Summa arbetstidSumma arbetstidSumma arbetstid 3 097 tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 1 610 5671 610 567 kr

NETTOKOSTNADERNETTOKOSTNADERNETTOKOSTNADER Material 1 845 5851 845 585 kr
MaskinerMaskiner 0 kr
Tjänstemän + justeringTjänstemän + justeringTjänstemän + justering 0 kr

SUMMA NETTOKOSTNADER:SUMMA NETTOKOSTNADER:SUMMA NETTOKOSTNADER:SUMMA NETTOKOSTNADER: 1 845 5851 845 585 kr

OMKOSTNADEROMKOSTNADEROMKOSTNADER Omk.kalkyl inkl. just.Omk.kalkyl inkl. just.Omk.kalkyl inkl. just. 0 kr
ArbetsledningArbetsledning 483 170483 170 kr 30 % på lönekostnadenpå lönekostnadenpå lönekostnaden
Maskiner diverseMaskiner diverseMaskiner diverse 30 972 kr 10 kr / tim på arbetstidpå arbetstid
FörbrukningsmaterialFörbrukningsmaterialFörbrukningsmaterial 92 279 kr 5 % på materialpå material
TransporterTransporter 75 000 kr
Bodar/container/StängselBodar/container/StängselBodar/container/Stängsel 325 000325 000 kr
AvfallshanteringAvfallshantering 100 000 kr

SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER: 1 106 4221 106 422 kr

UE UE (Nettokalkyl)(Nettokalkyl) 949 468949 468 kr
Mark kr
Smide kr
PlåtslageriPlåtslageri kr
Målning 100 000 kr Skrapning och underbehandling snickerierSkrapning och underbehandling snickerierSkrapning och underbehandling snickerierSkrapning och underbehandling snickerierSkrapning och underbehandling snickerier
MattläggningMattläggning kr
Kakel / klinkerKakel / klinker kr
Övrigt kr

INSTALLATIONERINSTALLATIONERINSTALLATIONER El 200 000200 000 kr Allmänbelysning och uttagAllmänbelysning och uttagAllmänbelysning och uttagAllmänbelysning och uttag
Rör 200 000200 000 kr Dragning avlopp och vatten fram till anslutningspunkterDragning avlopp och vatten fram till anslutningspunkterDragning avlopp och vatten fram till anslutningspunkterDragning avlopp och vatten fram till anslutningspunkterDragning avlopp och vatten fram till anslutningspunkterDragning avlopp och vatten fram till anslutningspunkterDragning avlopp och vatten fram till anslutningspunkter
Vent kr
Brand 50 000 kr Brandskyddsbeskrivning och släckutrustningBrandskyddsbeskrivning och släckutrustningBrandskyddsbeskrivning och släckutrustningBrandskyddsbeskrivning och släckutrustningBrandskyddsbeskrivning och släckutrustningBrandskyddsbeskrivning och släckutrustning
VA-anslutningVA-anslutning 355 000355 000 kr Anslutningsavgift inkl ingrävningAnslutningsavgift inkl ingrävningAnslutningsavgift inkl ingrävningAnslutningsavgift inkl ingrävning
El-anslutningEl-anslutning 300 000300 000 kr Anslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 AmpAnslutningsavgift inkl ingrävning och avslutning vid ny el central 16-25 Amp

A- och K-handlingarA- och K-handlingarA- och K-handlingar kr
InstallationshandlingarInstallationshandlingarInstallationshandlingar kr
Install.samordnareInstall.samordnareInstall.samordnare kr

SUMMA UE / KONSULT:SUMMA UE / KONSULT:SUMMA UE / KONSULT:SUMMA UE / KONSULT: 2 154 4682 154 468 kr

OFFERTKALKYL:OFFERTKALKYL:OFFERTKALKYL: 0 kr

PROJEKTKOSTNAD:PROJEKTKOSTNAD:PROJEKTKOSTNAD: 6 717 0426 717 042 kr

FörsäkringarFörsäkringar kr
BankgarantiBankgaranti kr

ADMIN. / VINSTADMIN. / VINST Material 10 % 184 559 kr
UE / konsultUE / konsult 10 % 215 447215 447 kr
OmkostnaderOmkostnader 10 % 110 642 kr
KollektivlönerKollektivlöner 0 % 0 kr

JusteringJustering 1 000 0001 000 000 kr 10% Oförutsett och ett påslag för  Byggherrekostnader10% Oförutsett och ett påslag för  Byggherrekostnader10% Oförutsett och ett påslag för  Byggherrekostnader10% Oförutsett och ett påslag för  Byggherrekostnader10% Oförutsett och ett påslag för  Byggherrekostnader

ANBUDSSUMMAANBUDSSUMMAANBUDSSUMMA EXKL MOMS:EXKL MOMS: 8 227 6908 227 690 kr

ANBUDSSUMMAANBUDSSUMMAANBUDSSUMMA INKL MOMS:INKL MOMS: 10 284 61210 284 612 kr

PROJEKTDATAPROJEKTDATA NYCKELTALNYCKELTAL

BruttoareaBruttoarea (BTA) 0 kr / m² tim / m²
BruttovolymBruttovolym (BTV) 0 kr / m³ tim / m³
Boarea (BOA) 0 kr / m² tim / m²
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10% Oförutsett och ett påslag för  Byggherrekostnader10% Oförutsett och ett påslag för  Byggherrekostnader
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